

BACKLOG — ReservaYa

Cierre del MVP · Fase 1 · Organizado por integrante

Grupo N° 3 · Ingeniería de Software I

Fecha de generación: 07/10/2026

Fuentes: SRS v2.0, Plan de Finalización (10/09/2026), auditoría de repositorios Back-Reserva-Ya y Front-ReservaYa.

Carga por integrante (los ítems compartidos cuentan para cada responsable; los de «Todos» van en la última sección)

Integrante	Rol	Ítems	Puntos	P0	Pendientes
I1 — David G.	Pagos y expiración (Back + Front)	10	26	6	7
I2 — Fernando R.	Notificaciones + WhatsApp IA	11	51	8	10
I3 — Daniel E.	Frontend	11	41	4	6
I4 — Ginna D.	Infraestructura / DevOps	12	35	8	6
I5 — Cesar C.	Documentación + QA	13	40	5	10

1. Resumen de la auditoría

Repo	Rama	Último commit	Aporte
Back-Reserva-Ya	main, dev, Cesar, Daniel, Fernando	11/09/2026	Sin trabajo
	David	26/09/2026 (3b6c811)	Pagos, disponibilidad, perfil WhatsApp; +1 commit local sin push (a63667c)
	GINNA	27/09/2026 (fdb6def)	Backup R2, tests, runbook, ADR-13, CI, docs IAM/Secrets
Front-ReservaYa	main, dev, Cesar, Fernando	11/09/2026	Sin trabajo
	Daniel	23/09/2026 (f805697)	Cancelación con política + reportes owner (PR #1 abierto)
	David	26/09/2026 (4828688)	Paneles por rol, pago enlace/modo, perfil; 14 archivos sin commitear
	GINNA	27/09/2026 (bbf9245)	CI GitHub Actions (PR #2 abierto)
IA whatsapp (legacy)	main, Luis, develop	10/06/2026	Servicio WhatsApp legacy desacoplado
ReservaYa-Whatsapp	sin git	—	Bot funcional, sin repositorio ni CI
Docs/	sin git	—	ACTA, ADRs 1-11, ARQUITECTURA

Hoja de ruta (6 semanas)

Semana	Objetivo	Épicas
S1	Consolidación de ramas (P0), CI con tests verdes, credenciales sandbox Wompi y Resend	A, D, F
S2	Pagos reales E2E (sandbox) + notificaciones Resend desde booking/payments	A, B
S3	WhatsApp conversacional reconectado (intención + reserva + link de pago), plantillas	B
S4	Reportes dinámicos owner, cancelación con política, tests front + SSR smoke	C
S5	Hardening: secretos, ledger append-only, monitoreo, backup restaurable, limpieza demo	D, F
S6	Documentación final, diagramas, matrices de prueba, acta de cierre, slides y demo	E

Épicas: A Pagos · B Notificaciones/WhatsApp · C Frontend · D Infra/DevOps · E Docs/QA · F Bugs y deuda transversal. **Prioridad:** P0 bloquea cierre/demo · P1 calidad/requisito · P2 mejora. **Puntos:** Fibonacci $\approx$ días-persona.

Estado: Avanza en Back (pagos Wompi/PayU, expiración, concurrencia, perfil) y Front (paneles, pago por enlace, i18n 439/439). Falta sandbox real Wompi, tests en CI y commitear trabajo local (commit a63667c sin push y 14 archivos sin commitear).

Ítems del backlog

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
A-01	deuda	Consolidar rama David/Back: resolver PR #1 (CI) y merge de pagos/expiración/perfil a dev	P0	—	I4	3	Pendiente	Pagos/expiración en una rama revisada; CI verde
A-02	integración	E2E sandbox Wompi: cargo de anticipo → webhook con firma → confirmación de cita → 2 asientos de ledger	P0	RF-5.1, 5.2, 5.3; RNF-19, 20	—	5	Pendiente	Cargo aprobado en sandbox confirmado por webhook; ledger sin duplicados; evidencia capturada
A-03	feature	Verificar dedupe real de webhooks en producción (replay del mismo evento no duplica asientos)	P0	RNF-25	—	2	Pendiente	Replay de webhook + 1 único asiento (test payments-webhook en CI)
A-04	feature	Test de concurrencia RNF-02 en CI: N {5} reservas simultáneas al mismo slot → exactamente 1 confirma, resto 409, ≤2 s	P0	RNF-02	—	2	Pendiente	concurrency.test.ts verde en GitHub Actions
A-05	seguridad	Rol de BD append-only para ledger (aplicar a cuenta de Mongo de prod)	P1	RN-5.8	—	3	Pendiente	La app no puede actualizar/borrar asientos; verificado con un intento que falle
A-06	feature	Expiración por anticipo parciado/fallido: liberar slot, expired, y refund automático si hubo pago	P0	RF-5.4; RNF-21	—	3	Parcial	expiration.test.ts verde + verificación en sandbox del caso refund
A-07	infra	Definir PayU como alternativa conectable (demo o documentada) o descartarla del cierre	P2	RF-5.1	—	3	Opcional	Decision registrada en ADR; adapter PayU documentado/testeado o removido del build
A-08	docs	ADR-12 alineado (migración a pasarela real + decisiones sandbox)	P1	—	I5	1	Pendiente	ADR publicado en Docs/
F-04	deuda	Trabajo sin versionar: Front 14 archivos + 2 nuevos; Back commit local a63667c sin push	P0	—	I3	2	Pendiente urgente	Nada de código en working tree sin comprometer
F-07	calidad	Datos demo en prod (usuarios david/laura/prueba, t_barber_estilo, cafe-beta-prod): depurar antes de la demo	P1	—	—	2	Pendiente	Lista limpia de colecciones de prueba

Pruebas asignadas (plan de pruebas)

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-01	Suite unitaria Back (info del plan: "32/32" → ampliada)	unit	—	vitest run en CI	Reporte CI
T-02	Integración Back (booking, tenantes, onboarding, owner-auth, expiración)	integración	—	vitest run (memory-server)	Reporte CI
T-03	Concurrencia N reservas mismas slot → 1 OK/resto 409 ≤2 s	integración	RNF-02	concurrency.test.ts en CI	Log + assert
T-04	Dedupe webhook (replay no duplica asientos)	integración	RNF-25	payments-webhook.test.ts	Asegurado en CI
T-05	Pagos Wompi sandbox (cargo→aprobación→ledger, refund por cancelación)	E2E	RF-5.x; RNF-19/20	Sandbox + webhook real	Capturas + request/response
T-09	Roles/autorización: 403 a endpoints fuera del rol	integración	RNF-06, 09	owner-auth.test.ts + casos	Reporte

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-10	Aislamiento de tenants y tenant_id en token	integración	RNF-03, 22	Test dedicado	Asegurado

Estado: Sin commits en Back/Front. Solo existe mock-notifications; no hay adapter Resend, ni disparo de notificaciones, ni WhatsApp conversacional reconectado. El bot ReservaYa-Whatsapp no tiene git.

Ítems del backlog

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
B-01	feature	Adapter Resend (email) en buildNotificationGateway() (resolución por env.whatsappProvider: mock resend) con idempotencia por notificationId	P0	RF-4.2; RNF-17	—	5	Pendiente	Fallback a email en <2 min ante fallo de WhatsApp; 1 envío por evento
B-02	feature	Disparar notificaciones desde booking.usecases/payments.usecases (confirmación, recordatorio, cancelación)	P0	RF-4.1; RN-4.1	—	5	Pendiente	Confirmación/recordatorio/cancelación emitidos por el puerto, no en el dominio
B-03	feature	Recordatorio configurable por tenant (1-72 h) disparado dentro de ±5 min	P1	RF-2.8; RNF-10	—	3	Pendiente	Cron verificado; desviación ≤5 min registrada
B-04	feature	Reconexión del WhatsApp conversacional al back: webhook Meta → validación firma → SQS → intención (Groq/AI) → POST booking → link de pago → confirmación	P1	RF-4.3-4.6; RNF-27	—	13	Pendiente	E2E por chat crea reserva origen whatsapp y entrega link de pago
B-05	deuda	ReservaYa-Whatsapp: inicializar repo git, .gitignore para .env/node_modules, commits del código actual y CI	P0	RNF-04, 27	—	3	Pendiente	Repo con historial + CI (lint/basic) + sin secretos
B-06	bloqueado	Plantillas aprobadas Meta: crear/ejecutar plantilla de bienvenida en español y recibo de pago (textos + HTML) y cambiar envíos business-initiated a plantilla	P0	RF-4.7; RN-4.5	—	3	Bloqueado externo	Plantilla APPROVED en WABA; envío por plantilla verificado
B-07	test	E2E WhatsApp → reserva → pago → confirmación → recordatorio documentado	P1	RF-4.x, 5.x	—	3	Pendiente	Script + evidencia (chat + webhook + estado de cita)
B-08	deuda	Definir relación IA whatsapp (legacy, repo FYN) vs bot nuevo ReservaYa-Whatsapp: migrar o archivar; evitar doble procesamiento	P0	RF-4.4	—	3	Pendiente	Un solo canal dueño del número; decisión registrada
F-05	bug	WHATSAPP_PROVIDER=mock en producción → RF-4.1/4.2 no demostrables	P0	RF-4.1, 4.2	—	2	Pendiente	Proveedor real activo en prod
F-06	feature	WhatsApp conversacional desconectado del back nuevo (RF-4.5/4.6)	P0	RF-4.5, 4.6	—	8	Pendiente	Ver B-04
F-08	deuda	IA whatsapp legacy y duplicación de canales con bot nuevo	P0	RF-4.4	—	3	Pendiente	Ver B-08

Pruebas asignadas (plan de pruebas)

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-06	WhatsApp conversacional (flujo completo por chat)	E2E	RF-4.x	Chat con número de prueba	Video + registros
T-07	Notificaciones: confirmación/recordatorio/cancelación por WhatsApp + fallback email	E2E	RF-4.1/4.2; RNF-16/17	Evento reserva real	Logs + evidencias de entrega

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-08	Recordatorio ± 5 min de la hora configurada	integración	RNF-10	Cron + dato real	Log

Estado: Rama Daniel lista (PR #1 abierto, 23/09): reportes del owner y cancelación con política, +130 claves i18n. Pendiente merge, bug de ruta owner/reports y tests/SSR/a11y.

Ítems del backlog

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
C-01	integración	Merge PR #1 (reportes + cancelación) y consolidar con rama David	P0	RF-2.5, 3.5	—	3	PR abierto	Código integrado, rutas conectadas, build verde
C-02	deuda	Commitear trabajo sin trackear: auth-401.interceptor.ts, página client/payments, 14 archivos modificados	P0	—	—	2	Sin commitear	Estado estable presente en una rama + PR
C-03	bug	Ruta owner/reports carga overview.page en vez de reports.page (conflicto David/Daniel)	P0	RF-2.9	—	1	Pendiente	/app/owner/reports renderiza reportes del owner
C-04	test	Tests unitarios front: MoneyPipe, booking.service, guards de roles, política de cancelación, reporte owner	P1	—	—	5	Pendiente	ng test con casos clave verdes en CI
C-05	test	Smoke SSR: todas las rutas públicas 200 + SEO por tenant (title/description/canonical sin JS)	P1	RF-3.6; RNF-15	—	3	Pendiente	Script de smoke en CI + validación de metadatos
C-06	feature	a11y (contraste/tab/aria), estados de error/carga y confirmar flujo de reserva visible en ≤3 pasos	P2	RNF-12, 13	—	5	Pendiente	Auditoría leve (axe) sin errores críticos
C-07	calidad	Mantener paridad i18n es/en en todas las cadenas nuevas (hoy 439/439 ✓)	P1	RF-1.5; RNF-04	—	1	Parcial	CI o script que falle si es≠en
C-08	feature	Página de registro propia (Angular Material + Bootstrap + SweetAlert) sustituyendo el login de Keycloak	P2	RF-1.9	—	8	Solicitada por el equipo	Alta de usuario desde la app; requiere endpoint público de confirmación de seguridad (ver nota)
C-09	docs	Manual de usuario (es/en) con capturas de los 4 flujos	P1	—	I5	3	Pendiente	Publicado en Docs/
F-04	deuda	Trabajo sin versionar: Front 14 archivos + 2 nuevos; Back commit local a63667c sin push	P0	—	I1	2	Pendiente urgente	Nada de código en working tree sin comprometer
F-10	feature	Página de registro propia (formulario agradable con Material/Bootstrap/SweetAlert)	P2	RF-1.9	—	8	Pendiente	Ver C-08

Pruebas asignadas (plan de pruebas)

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-11	Habeas Data: formulario sin casilla → rechazado y consentimiento auditable	integración	RNF-13	Test + UI	Asegurado
T-12	SSR smoke rutas públicas 200 + SEO/idioma	e2e-smoke	RNF-14, 15	Script CI	Build + response
T-14	Front unitarios (pipes/servicios/guards/reglas)	unit	—	ng test (vitest/karma)	Reporte CI

Estado: Rama Ginna lista (backup a R2, runbook, ADR-13, CI; PR Back #1 y Front #2 abiertos). El CI solo compila; faltan tests, Secrets Manager y restauración en prod.

Ítems del backlog

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
A-01	deuda	Consolidar rama David/Back: resolver PR #1 (CI) y merge de pagos/expiración/perfil a dev	P0	—	I1	3	Pendiente	Pagos/expiración en una rama revisada; CI verde
D-01	integración	Merge PRs de CI (Back #1, Front #2) y ampliar: Back typecheck + vitest; Front ng test + build	P0	—	—	3	PRs abiertos	Pipeline verde en main con tests ejecutándose
D-02	bug	Tests de Back sin depender de Mongo local: usar mongodb-memory-server (ya es devDep) o servicio en CI	P0	—	—	3	Pendiente	CI corre las 15 suites sin infra local
D-03	seguridad	Mover credenciales de .env → AWS Secrets Manager; .env referencia ARNs	P0	—	—	5	Pendiente	Ningún secreto en repo; rotación posible
D-04	seguridad	.gitignore de .serverless/ y limpiar secretos del historial (el estado/zip versionados contienen runtime vars)	P0	—	—	2	Pendiente	scan-secrets (gitleaks/trufflehog) limpio
D-05	feature	Desplegar backup a R2 en prod (cron 0 2 * * ?) y probar restauración con datos reales	P1	RNF-26	—	3	Parcial (local listo)	Backup diario en R2 + restore probado (evidencia)
D-06	feature	Monitoreo: alarmas CloudWatch (5xx, errores/duras Lambda), dashboard y política de alertas	P1	—	—	3	Parcial (solo JSON)	Alarma disparada/verificada en un error inducido
D-07	feature	Dominio custom + ACM + Route53 + CloudFront alternante; restringir hosts	P2	—	—	5	Pendiente	HTTPS funcional en dominio propio
D-08	docs	Runbook de operaciones final (deploy, rollback, backups, credenciales, debugging)	P1	—	I5	2	Parcial	Completado y referenciado desde README raíz
F-01	bug	Suite de Back falla sin Mongo local (ECONNREFUSED 27017): definir estrategia de tests (memory-server/CI)	P0	—	I5	3	En curso	Suite completa verde en CI
F-02	bug	CI solo npm run build, sin tests (Back y Front)	P0	—	—	2	Parcial	vitest + ng test en el pipeline
F-09	seguridad	.serverless/ versionado (arteFacto de deploy con vars de runtime)	P0	—	—	1	Pendiente	Ver D-04

Pruebas asignadas (plan de pruebas)

ID	Prueba	Tipo	Requisito	Cómo	Evidencia
T-13	Restauración de backup desde R2	integración	RNF-26	restore-backup + puntos de restauración	Reporte
T-15	Auditoría de secretos en repo	seguridad	—	gitleaks/trufflehog	Reporte limpio

Estado: Sin commits. Docs/ (ACTA, ADRs 1-11, ARQUITECTURA) sin versionar. Pendiente trazabilidad, plan de pruebas, SRS, diagramas, manual, acta de cierre y demo.

Ítems del backlog

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
A-08	docs	ADR-12 alineado (migración a pasarela real + decisiones sandbox)	P1	—	I1	1	Pendiente	ADR publicado en Docs/
C-09	docs	Manual de usuario (es/en) con capturas de los 4 flujos	P1	—	I3	3	Pendiente	Publicado en Docs/
D-08	docs	Runbook de operaciones final (deploy, rollback, backups, credenciales, debugging)	P1	—	I4	2	Parcial	Completado y referenciado desde README raíz
D-09	deuda	Inicializar git para Docs/ (versionado de documentación y diagramas)	P0	—	—	1	Pendiente	Repo o carpeta versionada con historial
E-01	docs	Matriz de trazabilidad RF/RN/RNF ↔ módulos ↔ pruebas ↔ evidencia	P0	—	—	5	Pendiente	100% requisitos cubiertos o marcados (stub/pendiente) con evidencia adjunta
E-02	docs	Plan de pruebas + reporte de resultados (matriz de estados)	P0	—	—	5	Pendiente	Ejecutado por el equipo; resultado por caso
E-03	docs	SRS v2 consolidado (markdown/PDF) y actas al día	P1	—	—	3	Pendiente	Alineado con lo implementado (pagos/notif/WhatsApp reales)
E-04	docs	ADRs 12-14 + actualizar ARQUITECTURA_HEXAGONAL.md (pagos, notif, WhatsApp, backups)	P1	—	—	3	Parcial	ADR-13 hecho; 12/14N + arquitectura al día
E-05	docs	Diagramas finales: despliegue AWS, modelo de datos Mongo, casos de uso, secuencias (pago/expiración/notificación)	P1	—	—	5	Pendiente	drawio/mermaid versionados
E-06	docs	Manual de usuario (es/en)	P1	—	—	3	Pendiente	Publicado; revisado con I3
E-07	docs	Acta de cierre + slides + demo grabada (4 flujos web + WhatsApp)	P0	—	—	5	Pendiente	Vídeo y slides entregados Semana 6
E-08	docs	README raíz del monorepo con índice de entregables y enlaces	P2	—	—	1	Pendiente	Publicado
F-01	bug	Suite de Back falla sin Mongo local (ECONNREFUSED 27017): definir estrategia de tests (memory-server/CI)	P0	—	I4	3	En curso	Suite completa verde en CI

7. Ítems transversales (Todos)

ID	Tipo	Título	Prio.	RF/RNF	Comparte con	Pts	Estado	Criterio de aceptación
F-03	deuda	Ramas divergentes sin mergear (David/Daniel/Ginna × Back/Front); main congelado desde 11/09	P0	—	Todos	3	Bloqueado	Todo en dev/PRs; main estable

Riesgos y dependencias

#	Riesgo	Mitigación / nota
1	Credenciales sandbox (Wompi, Resend)	Gestionar en semana 1; críticas para A-02 y B-01
2	Plantillas Meta (B-06)	Aprobación puede tardar semanas; usar número de prueba y plantillas en paralelo
3	Complejidad WhatsApp legacy (B-04/B-08)	Acotar a intención + reserva + link de pago
4	Datos demo en prod (F-07)	Limpiar antes de la demo final
5	Ramas divergentes (F-03)	Consolidar ANTES de nuevas funcionalidades
6	Keycloak/Atlas	Documentar URLs y credenciales en el runbook (D-08)
7	Mongo local en tests (F-01)	Sin resolver, no hay CI verde: primera prioridad técnica

Definición de «Done»

- [] Pipeline CI verde en main: typecheck + vitest (Back), ng test + build (Front).
- [] E2E demostrables en prod: invitado, owner, profesional, cliente, admin y WhatsApp→pago→confirmación.
- [] Sin secretos versionados (gitleaks limpio, .serverless/ ignorado, Secrets Manager operativo).
- [] Backup diario a R2 restaurable y probado.
- [] Matriz de trazabilidad RF/RN/RNF al 100% con evidencia.
- [] Documentos entregados: SRS, ADRs, arquitectura, plan de pruebas, manual, runbook, diagramas, acta, slides y video.
- [] README raíz con índice; ReservaYa-Whatsapp y Docs/ versionados.